

(様式1)

川教教第281号

令和6年9月26日

文部科学大臣 殿

福岡県川崎町長

原口 正弘

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

川崎町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

（担当）

川崎町教育委員会教務課 柳武

住所：福岡県田川郡川崎町大字田原789-2

電話：0947-73-3684

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年5月川崎町定例教育委員会により評価決定

(2) 評価の方法

施設整備計画の目標に基づき、川崎町立川崎小学校のトイレの整備が行われたかを学校関係者への聞き取りや現地視察を行った上で川崎町教育委員会が評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

昭和63年の竣工以来、改築工事等されていなかった川崎小学校のトイレを整備し、本施設整備計画に掲げた内容のとおり実施したことで、安心・安全な教育環境が実現された。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
川崎町立川崎小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.6～R5.12	R5.12.28		